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TIDPLANEN bygger på 4yma,

Hus C Etapp 3 (28)

LGH 1302

Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

upptagning trall+membrantäta btg
skarv-

tillbaka skruva trall

Städning & avetablering

LGH 1303

Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

upptagning trall+membrantäta btg
skarv

tillbaka skruva trall

Städning & avetablering

LGH 1301

Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

upptagning trall+membrantäta btg
skarv

tillbaka skruva trall

Städning & avetablering

LGH 1203

Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

upptagning trall+membrantäta btg
skarv

tillbaka skruva trall

Städning & avetablering

LGH 1202

Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

upptagning trall+membrantäta btg
skarv

tillbaka skruva trall

Städning & avetablering

LGH 1201

Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

upptagning trall+membrantäta btg
skarv

tillbaka skruva trall

Städning & avetablering

LGH 1102

Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

Trall demontage och återmontage

Städning & avetablering

LGH 1101

Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

Trall demontage och återmontage

Städning & avetablering

LGH 1401

Trall demontage och återmontage

lift plan 10 

Överkragning vid garage popnita om

hemskick lift
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Hus E Etapp 3 (26)
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Täckning golv

Etablering

uppborrning skivor, Popnita om 

upptagning trall+membrantäta btg
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Trall demontage och återmontage

Städning & avetablering

LGH 1401

Trall demontage och återmontage

lift plan 10 

Överkragning vid garage popnita om

hemskick lift
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